Cislo smlouvy objednatele: 04/2020-VH Cisto smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO

uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zékonik")

mezi smiuvnimi stranami

Objednatel: Mésto Vy&i Brod

sidlo: Miru 250, 382 73 Vy$&i Brod

ICo: 00246191

DIC: CZ 00246191

Cislo uétu: 4328750217/0100

Jjednajici prostfednictvim: Ing. Milan Zdlesak, starosta mésta

ve smiuvnich zéleZitostech

opravnén jednat: Ing. Milan Zale$ak, starosta
tel.: +420 724 190 333
e-mail: starosta@mestovyssibrod.cz

v technickych zaleZitostech

opravnén jednat: Ji¥i St&pan - technik odboru VH
tel.: +420 606 261 679
e-mail: vh@mestovyssibrod.cz

na strané jedné jakoZto objednatelem (d3le jen ,objednatef®)

a
spolecnost; Even s.r.0, stavebni spoleénost
sidlo: V OlSindch 2300/75, 100 00 Praha 10 - Stragnice
1¢o: 28062841
p1¢: CZ28062841

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v v Praze, pod spisovou znagkou (oddil, vlozka) C
vioZka 139924

dislo uctu: 2021218948/8040
bankovni spojeni: Oberbank AG
Jednajici prostfednictvim: Marcel Varga, jednatel

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel)
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Nézev projektu: Uspory energie - Pohraniéni stréZe 315, Vy3si Brod"

1.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel byl vybrén na zékladé vysledku zadévaciho Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: Uspory energie
- Pohraniéni strdze 315, Vy&3i Brod™ (déle jen ,zakézka“) financovaného ze zdroji Evropského fondu pro
regiondlni rozvoj prostiednictvim Integrovaného regiondiniho opera¢niho programu (dale také jen ,IROP").

Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nastedovné:

a) Objednatelem je zadavatel zakdzky po uzavieni smlouvy na pinéni zakdzky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky.

¢) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném vyhldskou &. 169/2016

Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodévek a stuZzeb s vykazem vymér.

d) PoloZzkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci dodévek a sluZzeb a
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na sviij néklad a nebezpeti a za podminek déle uvedenych v této
smlouvé Fadné provést dilo podle této smiouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pFilohy této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu dila
sjednanou v této smiouvé.

I1.
Predmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést energeticky Uspornd opatfeni spocivaji ve
zlep3eni tepelné technickych parametrd konstrukci vytap&né obélky budovy-zatepleni obvodovych stén vé.
soklu, stropu k plidé a zatepleni stropu nad suterénem (ddle jen ,dilo"). Detailn! popis predmétu dila je
uveden v pfislusné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku.

Realizace zakézky bude provedena dle projektové dokumentace Uspory energie - Pohraniéni straze 315,
Vy$éi Brod® vypracované Ing. Pavlem Kojanem, Borek Na Vysluni 134, 373 67 Borek, 01/2019 (ddle jen
«projektovd dokumentace®). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci fadné seznamil, obdriel a prevzal ji
v potfebném poétu vytiskl pFed podpisem smlouvy a proti jejimu obsahu a formé& zhotovitel nevznasi
Zadné namitky. Zhotovite! podpisem této smlouvy vée deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci pinéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené dalsi cinnosti souvisejici s
realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle I, 1V. této smlouvy, a to zejména:

e  zajistit a provést viechna opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru k FAdnému
provedeni pfedmétu dila;

s  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), pficemZ ke kazdé zméné
této osoby je nezbytny pfedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Gcely udéleni
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfislusné navrhované
osoby; stavbyvedouci zabezpetuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak miize byt
pouze fyzickd osoba, kterd ziskala opravnéni k své Cinnosti podle zvidstniho pravniho predpisu, tedy
vyhradné& osoba autorizovana;

»  zajistit v rdmci zaFizeni stavenité odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro &innost koordindtora bezpefnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

e  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi piedpisy;

o zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich pravnich predpist;

«  zajistit pfipadné pfechodné dopravni znateni dle zvi&stnich pravnich predpis(

»  zajistit Uklid stavby a odstranit zaifizeni stavenité ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;

»  zajistit Eistotu v misté realizace predmétu pInéni a v jeho okoli;
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s  zajistit bezpe¢nou manipulaci s odpady;

»  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v souladu s pislugnymi pravnimi predpisy;

»  zajistit zhotoveni priibéZné fotodokumentace provédéni dila — zhotovitel zajisti a preda objednateli
pribéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitadinim vyhotoveni;

»  pfijmout velkera opatfeni k zajidténi bezpe¢nosti lidi 2 majetku, poZdmi ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

o zajistit viechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a ptipadnych jinych pravnich nebo
technickych ptedpisd platnych v dobé provadéni a predéni dila, kterymi bude prokadzano dosaZeni
pfedepsané kvality a pPedepsanych technickych parametri dila, a pfedat veskeré doklady o
provedenych zkouskdch objednateli; Usp&Sné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou f&dného
dokonteni dila dle této smlouvy.

e  zpracovat a piedat objednateli prlvodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila véetnd
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zékona, a zvlaétnimi prévnimi pfedpisy, a to
ve 3 vyhotovenich v tisténé podobé.

= zpracovat & jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zprévy, atesty, prohlaSeni o shodé a jiné doklady
dle zédkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve zné&ni pozd&jdich predpist, a
tyto doklady predat objednateli.

V pripadé, Ze bude nezbytné v pribdhu provadéni dila zpracovat dalsi dokumentaci, jakoZ provést
i veSkeré souvisejici projek&ni &innosti, zavazuje se zhotovitel tyto préce provést na svoje naklady, pficem?
vedkerd zména &i dopracovani projektové dokumentace podléhd piredchozimu schvéleni objednatele.

Identifikatni Odaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: Uspory energie - Pohraniéni straZe 315, Vy33i Brod"
Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Cesky Krumlov

Obec: Vys$si Brod

Misto pinéni: ¢.p. 315, Vyssi Brod

Pfedmé&tem dila této smlouvy jsou déle tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &. IV. této

Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spolutiéastnit pfi kolaudovani viech zhotovitelem realizovanych dprav
(pokud je to ve vztahu k pfedmétu dila relevantni)., Sougasti pfedmétu dila je téZ zajisténi dopravniho
opatfeni, zpracovani fakturace a pfipadng dalsich dokladd vyZddanych objednatelem z dvodu
dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni pFedepsanych zkouSek, vyhotoveni, resp. zajidtdni dokumentl poZadovanych touto
smiouvou a obecné zdvaznymi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plivodniho stavu jim uZivané
vefejné pozemky (komunikace) resp. dotené pozemky tfetich osob. Uvedeni do plivodnihe stavu
dolozi zhotovitel zapisem (protokolem) s viastnikem (spréavcem) pozemkd.

c) Provedeni v3ech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajidt&ni proti nizkym ¢&i
vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni skod vzniklych v désledku t&chto
uddlosti zajisti na své ndklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejich? pouiti je v €R
schvéleno a maji osvédfeni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvéd&eni (prohldseni o
shodé dle § 13 zakona ¢&. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni, a
bezpecnostni listy dle a zékona ¢ 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zékond, v platném znéni) je zhotovitel povinen predloZit objednateli v okamzZiku dodani na misto
plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich predchozim

pisemném odsouhlaseni zdstupcem objednatefe ve vécech technickych.

Vedkeré zmény, doplitky nebo rozdifeni predmétu dila musi byt vidy pred jejich realizaci pisemng
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vé. jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.
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Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé na zdkladé schvdlenych Zménovych
list, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni piisluSného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto
dodatku budou zohlednény dopady schvélenych Zménovych listli do Smluvni ceny a Termind dokon&eni.

Piedmét dila zahrnuje viechny prace a dodévky, jeZ jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich piilohach. Dilo
té# zahrnuje véechna ostatni souvisejici pln&ni a price podmifiujici Fddné dokonceni dila, tzn. veskeré
ginnosti zhotovitele provedené za G&elem zajisténi piné funkZnosti dila, kolaudace dila a parametrd dila
stanovenych projektovou dokumentaci, to vée na ndklad a nebezpedi zhotovitele.

11I.
Prohlageni zhotovitele

Zhotovitel prohiaduje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smiouvy, jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila za dohodnutou
maximaini cenu uvedenou v €l. IV. této smlouvy a ve sjednaném terminu die &l. VI, této smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy podrobné& seznémil s obsahem této smlouvy a se
viemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smlouvy. Soutasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné& vyhodnotil a
ocenil veSkeré price trvalého ¢ docasného charakteru vetn& materidlu, které jsou obsaZeny v predané

projektové dokumentaci.

Zhotovitel déle prohladuje, Ze v cené dila dle &. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veSkeré prace a material,
které jsou nutné k Fadnému provedeni dila.

Zhotovitel prohiaduje, e se seznamil se skuteénym stavem stavenidté a inZenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, ¥e je mu zndm dasovy pribé&h a vdcny, resp. technicky postup potiebnych praci
a vzdjemné vazby jeho &nnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohod& upravi, pfipadné
ptizplsobi pracovni postup na dodévanych pracich.

1V.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zdklad® ocenéného soupisu praci (vE. vykazu vymér), ktery je nedfinou scucasti
a PHlohou & 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, ¥e se zarufuje jeho tplnost a povazuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle &l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvySe pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 2.946.789,71 K&
DPH z celkové ceny: 442.018,46 K&
Celkova cena véetné& DPH: 3.388.808,17 K¢

oY

Celkové cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 26.6.2020, jejiz
soupis praci s vykazem vymeér je piilohou a soudasti této smlouvy o dilo.

.

¢ast ocenény

Celkové cena dila je sjedndna jako nejvy3e pFipustnd, nepfekrotitelnd a pevna po celou dobu realizace dila.

Celkovd cena dila obsahuje ve$keré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sob& zahrnuje veskeré dodavky, stavebni price a vykony nutné k realizaci kompletniho
dila, v&. &nnosti souvisejicich s realizaci dila die &. II. této smiouvy a nakladd spojenych s témito
tinnostmi. Cena dila déle zahrnuje poplatky za veskeré spotfebované energie pfi vystavb&, ndklady na
pouZivani strojl, naklady na vyrobu, obstardvani a pPepravu zafizeni, materidll a doddvek véetné
veskerych spravnich a mistnich poplatkd, prevod prav, pojisténi, dan&, cla, spravni poplatky, provadéni
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pfedepsanych zkougek, zabezpeleni prohldgeni o shodd, certifikitd a atestd vech materidldl a prvkd a
jakékoli dalsi vydaje spojené s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipusténa pouze v pfipadech, jestlize:
a) objednatel poZaduje préce, které nejsou v pfedmétu dila,
b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy zndmy a dodavatel ani
objednatel je nezavinil a ani je nebylo moZné predvidat a tyto skuteénosti maji vliv na cenu dila,
d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od projektové dokumentace pfedané objednatelem, jako napf.
neodpovidajici geologické idaje apod.
V pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZzeny v poloZkovém rozpoétu, bude zména ceny stanovena na
zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoftu. V pfipadé zmén u praci, které nejsou v
polozkovém rozpoCtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkovych cen v obecné dostupné cenové
soustavé s aktudini cenovou udrovni. Pokud se polozka dodateénych stavebnich praci nenachdzi ve
smluvnim rozpoftu a neni moZné pouZit poloZku z jiz v rozpoltu pouZité cenové soustavy nejblize
podobnou, bude pouzita individuaini kalkulace ceny a jeji vypolet bude vécné a technicky zdlvodnén.
PoloZkovy rozpodet dodateénych praci musi byt prediofen ve stejné struktufe a formatu jako plvodni
poloZkovy rozpodet.
Vylougeny jsou zmény & upravy ceny dila, které jsou v rozporu s pislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 13472016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve zné&ni pozd&jdich predpisil (dale jen ,ZZVZ"), zejména
takové, na zakladé kterych by meohlo dojit k podstatné zméné prév a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smiuvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na (cet zhotovitele
uvedeny v zéhlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximainé 1x mésiéng, pfiéemz datem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusiného mésice. Faktury budou vystavené zhotovitelem na zéakladé soupisu
skute¢né provedenych praci, resp. zjistovaciho protokolu. Zji$tovaci protokol (soupis skuteéné provedenych
praci) bude vidy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna. Soucasti konelné faktury musi byt navic protokol o pfedani a prevzeti
dila bez vad a nedodélkd brénicich fadnému uZivani dita.

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici ast sjednané
ceny dila (zadriné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat az konecnou fakturou po pfedani a pievzeti dila
bez jakychkoli vad a nedodé&lkl. Zhotovitel miZe zadriné nahradit bankovni zérukou.

Dil¢im predanim a pievzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi piedani a pifevzeti dila jako
celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz dfive zji$tovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafového dokladu stanovené zdkonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisli a zékonem &. 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni
pozd&jsich predpisd. Zavéretna faktura bude vystavena a? po pfedani a prevzeti dila, a v pHipadé vad a
nedodélk( po podpisu zépisu o {ipiném odstranéni zjiSténych vad a nedodélkd.

Na kaZdé faktufe musi byt uvedena identifikace projektu, tj. ndzev projektu: Uspory energie - Pohranicni
strédze 315, Vy3Si Brod™ a dale &islo projektu: €Z.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013717.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnd ode dne prokazatelného doruéeni dafového
dokladu ~ faktury, za podminky jejiho fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou a zédkonnymi
normami, a to doru€ovanou na dorufovaci adresu objednatele uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Zhotovitel
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se zavazuje fakturu doruéit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorugenim se ma za to,

e faktura byla dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani. Fakturu je téZ moZné po pfedchozi domiuvé
pfedat objednateli osobné.

Vv pFipadé, Ze je zhotovitel v prodieni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvé, je
objednatel opridvnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejblizsi sjednané
zavazné terminy spinény. Objednatel je déale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
¥e zhotovitel bezdivodné preruéi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neZ bude ze strany zhotovitele zjedndna naprava.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat néleZitosti dle tohoto {lénku, je objednatel oprévnén ji
vratit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprdvnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Oprédvnénym vricenim faktury pfestdvé b&Zet plvodni Ihlita splatnosti. Lhiita splatnosti faktury
béZi znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéeng, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Fakturu je téZ moZné po pFedchozi domluvé pfedat objednateli osobné. Smiuvni strany se dohodly, ze
objednatel je opravnén bez zbytedného odkladu vrétit zhotoviteti k opraveni nebo novému vyhotoveni
fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdé&ji neZ 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude
povaZovana za vadnou, z jejiho dorugeni nevznikd nérok na platbu a jejim dorucenim nezatina bézet Ihdta
splatnosti.

Pendzity zédvazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je diuind ¢astka pfipsdna na Ucet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Pfedpokladany termin zahajeni realizace stavby: 1. 8. 2020

Pinéni dila bude zahdjeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zahdjeni plnéni vefejné zakdzky. Pfesny
termin zah&jeni pinéni dila bude uveden v této vyzvé s ohledem na klimatické podminky.

Celkova maximalni zdvazna doba realizace: nejpozdéji do 90 kalendaFnich dni ode dne
zahéjeni stavebnich praci

Realizace dila neni rozdélena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a

uzivateld bytového domu, ze kterych vyplyvaji zejména nésledujici omezeni a poZadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je mozna ve vSech dnech od 7.00 do 19.00 hod.

b) V ndvaznosti na vyhldsku mésta Vyssi Brod o ochrang noéniho klidu a regulaci hluénych ginnosti je
dodavatel povinen zdrzet se o nedélich v dobé od 06.00 hod. do 22.00 hod. veskerych praci spojenych
s uzivanim zatizeni a pFistroji zptsobujicich hluk,

¢) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro jeji obyvatele.

d) Venkovni staveni$té musi byt rddné& ohranieno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveniétd nepovolanym osobam z divodu bezpeénosti prace. Hranice stavenidté musi byt postaveny
tak, aby umoZiiovaly bezpeény provoz objektu.

e) Klie od vyhrazenych nebo spoletné s objednatelem uZivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou, V pfipadé ztréty klite provede zhotovitel vyménu zamku (vloZzky) a nakup
prislugného poétu kiich na viastni néklady.

f)  Prace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpedim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

g) P provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede uplny uklid pfistupovych
cest do objektu vZdy po skonéeni své kazdodenni pracovni &innosti.

h) Veskeré dalsi Ginnosti, které by mohly jakymkoliv zplisobem chrozit, nebo omezit provez v budovéch,
pfistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitFnich prostor a majici vliv na provoz,
budou piedem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.
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Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k prevzeti mista k provadéni dila v terminu do 10 kalendafnich
dnd ode dne U¢innosti této smiouvy, pokud se smluvni strany na terminu vyzvy (zejména z klimatickych
ddvodi) nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle €. I1. této smiouvy do 5 kalendéfnich dnii ode dne predani
mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle &. II. této smlouvy v zévaznych terminech, které jsou
uvedeny v Pfiloze & 2 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl zhotovitelem
vypracovan a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy,

Zhotovitel je povinen vykondvat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &, XVII. této smiouvy,
popfipadé i s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrzen konefny termin realizace dila
s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den® a ,hodinu® a ,misto konanf™,

Vyskytne-li se v priib&hu pInéni dila potieba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pFesny soupis
vietné jejich ocenénl a pisemné je projednat s objednatelem pFed jejich zahdjenim formou zménového
listu, a to s pfedpoklddanym viivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu. Takové préce mize
zhotovitel zahdjit pouze v p¥ipadg, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této smlouvé, jinak nérok na jejich
Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit néleZitosti podle podminek poskytovatele dotace a bude opatfen
podpisem TDS a opravnénym zastupcem objednatele (jeho statutdrnim orgdnem ¢&i osobou jim k tomu
fadné zmocnénou).

VI1I.
Stavenis$té, stavebni denik

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté k uzivani ve IhGté dle €l. V1. odst. 3 této smlouvy. Staveniété bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vse
s ohledem na nutnost koordinace dal$ich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsén protokol.

Objednatel pfeda pfi predéani stavenisté zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré neéistoty a
odpady vzniklé v dlisledku jeho &innosti pii provadéni dila. Je té¥ povinen zabezpetit zafizeni stavenists, a
to v souladu s jeho potifebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-ii i pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto préce objednatel a zhotovite! se zavazuje tyto nakiady uhradit
(ndklady je moZné zapocist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveniété odpovidd za dodrZovéni predpisd, tykajicich se bezpeénosti a ochrany
zdravi, protipozdrnich predpisi a predpisi o ochran& Zivotniho prostfedi na staveniiti. Zhotovitel je
povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit viechny pracovniky zhotovitele,
ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s piedpisy k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pracovnik{, pozarni ochrany a hygieny préce podle jejich profesniho zafazeni, a to pied zahajenim
praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zu&astnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude
provedeno pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). B&hem
provadéni praci zhotovite! odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenidtg, piipadné na
tu &ast stavenisté, ve které provadi price ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je
povinen zapisovat prib&h realizace dila, jakoZ i dali skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila a pinéni
svych zévazkG dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157
stavebniho zdkona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto ddaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti

b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich éasovy odstup
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¢) Dodéavky materidld, vyrobkd, strojii, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZiti
d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle €. VIIIL. této smlouvy.
e) Opatieni provedend v souladu s predpisy o bezpeénosti price, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostied|

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a prevzeti dila.

Zépisy ve stavebnim deniku provad&ji a stvrzuji za objednatele a zhotovitele zastupci pro véci technické
uvedeni vtéto smlouvé. Ddle je kzépisu do stavebniho deniku oprdvnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce stavebnika, organy statni spravy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel, technicky dozor stavebnika (déle jen ,TDS"),
piipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapistim ve stavebnim deniku, uéinénym zhotovitelem, nejpozdéji do
7 pracovnich dnl od predéni originll zépist dle odst. 7 tohoto &lénku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
zménovych listd, a dodatkd této smiouvy. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi
predani dila.

Objednatel umozni zhotoviteli odb&r elektrické energie ze sit&, pfipadné dalSich médii, v misté stavby,
vyhradné v3ak za Gcelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, vias a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupl a materiald,
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrfovat ve$keré podminky sjednané v této smiouvé a
jejich pfilohdch. Zhotovitel je pti provad&ni dila povinen plnit podminky pFisluinych stavebnich povoleni a
sdéleni k ohlaseni stavebnich Uprav a pofadavky dotéenych orgénil souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel
je déle povinen podrobit se stavebnimu dozoru stétnich organi a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto
Geely povéfil objednatel (TDS, zdstupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové
dokumentace).

Objednatel je oprdvnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zéstupce pro véci technické také tieti
strany - TDS (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za (Celem autorského
dozoru projektanta. Objednatel se sou¢asné zavazuje urit a jmenovat koordindtora bezpefnosti préce na
stavenisti.

TDS je subjekt nezdvisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ tkolem budou innosti spodivajici zejména
v pfejimdni dokoncenych &asti dila, v kontrole a pFejimdni dil¢ich praci, které budou dalSimi ginnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkd, provéfeni dodavatelskych faktur, v kontrole vedeni
stavebniho deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a FeSeni
ptipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdéji
v den zahajeni ¢innosti TDS.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodriovat veskeré relevantni zédkony a jejich provadéci vyhlasky
SN, technologické, bezpe&nostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména pFedpisy
o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochran& Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porugenim téchto predpisl vznikne objednateli & tifetim osobdm jakékoliv koda, nese
vzniklou $kodu, jako? i vegkeré dal§i ndklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni
dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich organli, kterd se tykaji
predmétného dila.
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Zhotovitel je povinen pfedloZit opravné&né osob& (zdstupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila vykondvat préce.

Objednatel je sém nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDS oprdvnén kdykoli
v dobé& trvani této smiouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné priib&hu provadéni dila.
Pro Utely kontroly priib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech nezbytnych pro
Fadné provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrdt za 2 tydny. Objednatel je povinen ozndmit kondni
kontrolniho dne pisemné a nejméné dva dny pfed jeho konénim, ptipadné posta&i uvedeni terminu konani
kontrolniho dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnli jsou povinni se ztZastnit zastupce objednatele pro
véci technické, TDS, zpracovatel projektové dokumentace, bezpeénostni technik a zastupci zhotovitele.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola &asového a finanéniho
pinéni provadé&ni praci, pfipominky a podnéty TDS, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych népravnych opatfeni a Gkold. Objednatel pofizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
pisemné pfedad viem zUlastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konéni kontrolniho dne a jeho z&véry do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zdpisem ve stavebnim deniku, a to nejméné 3 pracovni
dny pfedem. Neudini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt préace, které byly zakryty nebo které
se staly nepfistupnymi, na sviij ndklad.

Zhotovitel v pIné mite zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popfipadé

7 v

té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomtckami,

a) V3ichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi pomUckami,
obzvlaste pfilbami,

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveni§té poZivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru dond$et nebo pFechovédvat, a jsou povinni se na poZddani
objednatele podrobit dechové zkou$ce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou oprévnéni tito pracovnici
objednatele: TDS, zdstupci ve vécech technickych, bezpefnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou
povinni se této zkousce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a
informovat.

€) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladn& ohldsit kazdy pracovni tiraz odpovédnému
zastupci objednatele (TDS, zdstupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a G&inng
spolupracovat na vysetieni takového Urazu.

Vesdkeré odborné préce musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelll, majici p¥islugnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracavnikll je zhotovitel povinen predioZit objednateli ke dni podpisu této
smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichZ technicky
stav je v souladu s piislusnymi pravnimi a provoznimi pfedpisy a jejichZ provoz (uZitl)} je na tzemf Ceské
republiky schvilen.

Zhotovitel je pfi ¢innosti dle této smlouvy povinen diisledn& dodriovat pravni piedpisy o zaméstnanosti,
zejména zakon & 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném zné&ni. Zhotovitel se zavazuje svoji Zinnost
provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smiouvy svymi zaméstnanci v Fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, pop¥. jinym zplsobem v souladu s vy$e uvedenym zékonem,
ostatnimi prévnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za ¥kodu
vzniklou v disledku pfipadnych sankci ulofenych objednateli za porugeni piedpist o zaméstnanosti a
nelegdinim zaméstndvani v souvislosti s osobami, jejichZ prostFednictvim zhotovitel zajisfoval svoji &innost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachdzely v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy%e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez

prodleni nahradit.

Velkerd vyhrazend technicka zat{zeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouZivana v mist& provadani
dila pfi zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych piedpisi a musi
byt prib&%n& podrobovéna pPedepsanym zkouském a revizim. Obsluha takovych zafizeni musi byt
prokazateiné odborn& zpdsobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejich? provoz vyZaduje
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zvla&tni odbornou zplisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojii, vysokozdviznych vozikd, stavba a bouréni
leSeni, apod.).

Vetkerd vozidla, stroje a zafizeni zhotovitele pouiivand na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovidd platnym predpisiim a normém, a to zejména z hlediska bezpe&nosti prace a ochrany
Zivotntho prostfedi. Doklady o technické zpUsobilosti vozidel, strojli a zaFizeni je zhotovitel povinen na
pozadani objednateli predloZit.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke znetisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodiené tyto
uvést do plivodniho stavu. Jestlife v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle piedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Viechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila fidit obecnymi pravnimi predpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s nakidddnim a likvidaci odpadl, vzniklych &innosti zhotovitele,
zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi ldtkami a protipoZarni ochranou. Veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto predpist vznikne jakékoliv koda, nese vedkeré vzniklé nakiady
zhotovitel.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zpiisobem, aby stavba neméla nepfiznivy dopad
na Zivotni prostiedi.

Pokud innosti zhaotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplné&nim podminek vyplyvajicich ze zédkona, SN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-ii to mozné, tak
prokazanou $kodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim poddodavatell, ktefi jsou uvedeni v Pfiloze & 3
této smlouvy ,Seznam poddodavatel(®. Zména poddodavatele je moZnd jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zména poddodavatele, prostiednictvim kterého byla prokézéna kvalifikace, je v prdb&hu pinéni dila moZna
pouze v dlisledku objektivné nepredvidateinych skuteénosti a po pisemném souhlasu objednatele, a to
pouze za piedpokladu, #e ndhradni poddodavatel prokdZe spin&ni kvalifikace poZadované v zadavacich
podminkéch, a to minimalné v rozsahu jako poddodavatel plvodni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu Nafizeni EU 2016/679 -
GDPR v platném znéni, ugini vegkerad opatfeni, aby nedo8lo k neoprévnénému nebo nahodilému pfistupu k
témto Gdajlim, k jejich zméné, znideni & ztraté, neopravnénym pienoslim, k jejich jinému neopravnénému
zpracovani, jakoZ aby i jinak neporudil tento zékon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni ddsledky
za piipadné poruSeni zakona z jeho strany

IX.
Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednatefi nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k piedani. Objednatel je pak povinen nejpozdé&ji do 5 dnli od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit pfejimaci fizeni a Fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje dokondené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedédni a pFevzeti dila pfizve
osoby vykondvajici funkci technického dozoru stavebnika, pFipadné také autorského dozoru projektanta.
Dokontenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které méa pouze drobné vady a
nedostatky nebranici kolaudaci a ndslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky odstrani
zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li termin sjednan, je
zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnd), pficem? se objednatel zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pro
pot¥ebu odstranéni vad a nedodélkd piistup do svych objektl a na sva prostranstvi.
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Soupis téchto vad a nedod&lkl s uvedenim terminii jejich odstranéni bude souddsti dilého/konetného
protokolu o pfedédni a prevzeti dokonéené diléi &asti dilafcelého dila s vadami a nedodélky nebranicimi
fadnému uzivéni dila. Po odstranéni veSkerych vad a nedodélkii bude ndslednd vyhotoven konetny

protokol o pFedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkd.
Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provéadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u piejimaciho fizeni:

s technickd osv&dCeni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfeddny objednateli v okamZiku dodavky na
misto pinéni) a protokoly o provedenych zkouskéch pouzitych materiald a dils;

«  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribé&hu praci;

e  zApisy o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskéch;

e  origindl stavebniho (montéZniho) deniku;

» doklady o likvidaci vznikiych odpadd;

e ndvod obsluhy a (driby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

o fotodokumentace projektu z prib&hu realizace v ti$téné formé& (min. 20 fotografii) a na CD;

» dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich;

» dalsi doklady pfedem vyZadané objednatelem.

Smiluvni strany si sjednaly, Ze bez vyZe citovanych dokladll nelze povaZovat dilo za Fadn& dokontené a
schopné k predani a pFevzeti.

Pfed pfeddnim dila bude za Uasti zéstupcd obou smluvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zkuSebnim provozem a bude provedena instruktaz objednatelem uréenych zaméstnancl pro obsiuhu dila.

X.
Nebezpeci Skody na dile

Nebezpeti Skody na dile a vécech, které k provddéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpeéi §kody na dile pfechazi na objednatele okamZikem pfedani pfisludné &asti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

vr v

Nebezpedi skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od podatku realizace dila
do tplného predani pfisluiné &3sti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o pfedani a prevzeti dila a jeho
podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly, %e § 2598 ob&anského
zakoniku se na zévazky z této smlouvy nepouzije.

Zhotovitel se zavazuje, fe velkeré obchodni a technické informace vietné specifikaci, pland, vykresy,
vzorl apod., jako? i jiné informace a materidly svéiené objednatelem pfed zahdjenim nebo v priibéhu praci
ke zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuZije takové materidly a informace ke svému prospéchu
nebo prospéchu tetich osob, neumoZni k takovym materidlim a informacim pFistup tfetim osobdm bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym ucellim,
nez pinéni zévazku této smlouvy

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na zné&ni § 506 ob&anského zékoniku, Ze stavba, na které je dilo

wws

provédéno, je soudasti pozemku p. €. st. 377 v k.. Vy38i Brod, mésto VyS3( Brod.

Objednatel nabyva vlastnické prévo ke véem souddstem dila v okamZiku, kdy neni moZné pfisluinou
soucast dila oddélit od stavby, na které je provadéna, aniz by doslo k poSkozeni dané soudasti dila.

Objednatel nabyvé vlastnické pravo k souéastem dila, které nejsou neoddélitelng spojeny se stavbou, na
které je dilo provddéno, okamzikem protokoldrniho pFedani pfislusné &asti dila, nejpozdé&ji viak v okamzZiku
pFevzeti dila jako celku.
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XII.
Sankce a smluvni pokuty

Vyée sankce za nespinéni koneéného terminu pinéni je stanovena na 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy |
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si sjednaly pro ptipad, 3e zhotovitel nedodri termin 4dného odstranéni vad ¢i nedodélkd
dle &. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvni pokutu ve vy3i 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou vadu & nedodélek za kazdy den prodleni s jejich odstran&nim. Vady & nedodélky budou zapsany
v predavacim protokolu.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodr#i termin fadného odstranéni reklamované
zéruénl vady dle &. XIV. této smlouvy, smluvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kaZdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodieni, za kaZdy den, kdy je s jejim
odstranénim zhotovitel v prodieni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel porudi jinou svoji povinnost zavaZznym a/nebo
podstatnym zplsobem (napf. prredloZit pojistnou smlouvu na vyzvu objednatele ani do 5 dntl od doruéeni
takové vyzvy, pievzit stavenistd, dodrfovat pofddek na staveniti, dodrZovat bezpe&nost prace, provadét
praci kvalifikovanymi pracovniky, povinnost vyklidit stavenisté ve sjednaném terminu a pfedat zafizeni
stavenidté ve sjednaném terminu zpét objednateli), smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, kterou zhotovite!
objednateli uhradfl za kady jednotlivy pfipad porugeni povinnosti, a to i opakované.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim U&tovanych ¢astek tirok z prodleni ve vy3i
stanovené predpisy préva obcanského (zejména pak provddécimi pFedpisy k ob&anskému zékoniku),
nejméné viak 0,015 % z dluzné &istky za kazdy den prodieni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smiuvni pokuty vi& zhotoviteli dle této smilouvy, je
opravnén jednostranné zapoéist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smiouvy s timto vyslovné souhlasi.

Uhrazenim smluvnich pokut neni dotéen nérok na nahradu skody v pIné vysi.

Pro uréeni vy3e smiuvni pokuty je rozhodnd cena v K¢ bez DPH.

XI11.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi ptedani vadu, zakladd to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po piedéni
a prevzeti dila, ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatnénou v zéru¢ni dobé.

Smluvni strany se dohodly, e zhotovitel rovnéZ odpovidé za kvalitu a jakost pinéni svych dodavateld a
dalsich osob, které vyuzil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vEech véci, které opatfil k provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén uplatfiovat veskeré néaroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto ndroky Fedit a pinit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolednd a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé pinéni dila
vé. véech komponentd, po dobu 60 mésicd.

Zaruéni thdita pro dodévky, na néZ vyrobce t&chto zafizeni vystavuje samostatny zéruéni list, se sjednédva v
délce Ihlity poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicd.
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Zarugni doba zacind bé&Zet dnem pFedéni a pfevzeti objednatelem celého dokon&eného dila, tj. podpisem
koneéného preddvaciho protokolu bez jakychkoli vad a nedodélk(l. Zhotovitelem zhotovené dilo musi
v zéruéni dobé& spliiovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné platnymi ptedpisy
a normami. JestliZe dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takovd odchylka kvality dila povazovana za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfiméfend Ihité a na vlastni nklady odstranit.

Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbyteéného odkladu,
nejpozdéji viak do deseti (10) pracovnich dnli ode dne jejiho zjidt&ni. V reklamaci musi byt vada popsana.
Ddle v reklamaci objednatel uvede své poZadavky na zplsob odstranéni vady. Smiuvni strany si
sjednavaji, Ze objednatel je opravnén zvolit jeden z nésledujicich zplisobl odstranéni vady:

o dodani nové véci bez vady,
e  oprava V&ci

Objednatel bude reklamace dorutovat prostfednictvim datové schrnky. V pochybnostech s dorud¢enim se
ma za to, Ze reklamace byla doruena tFeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 2 pracovnich dnd po obdrzeni reklamace se pisemné vyjadfit, zda
reklamaci uznava & neuzndvd, Soufasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrieny
termin podléhé odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjadfi, m& se za to, %e nastoupi
k odstranéni vady nejpozd&ji do 7 dnll od obdrieni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnd po obdrZeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstrang&nim vady
jinou specializovanou osobu. VeSkeré ndklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smluvni strany mohou dohodnout zpdsob odstranéni vady v &ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady.

Rektamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni thity, pfitem? i reklamace odesland
objednatelem v postedni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

XV,
Bankovni zaruka

Bankovni zdruka neni poZadovéna.

XVI.
Pajisténi

Pojisténi zhotovitele (odpovédnost)

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni pojist&n proti Skodam zplisobenym jeho &innosti vietné
moZnych Skod pracovnikli zhotovitele, a to do vySe minimaIné 10 miliondi K& Pojiiténi odpovédnosti za
Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vznikié podkozenim, zni¢enim) a na
zdravi (razem nebo nemoci).

Pojisténi poddodavateifi

Zhotovitel je povinen zabezpelit pfed zahdjenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojiSténim splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu jejich
poddodavky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platnd a Gcinnd pojistné smiouva, u niZ zhotovitel F4dné a véas uhradil pojistné.
Vy3e spoludcasti zhotovitele nesmi pFesahnout 15 %. Doklady o pojiéténi je zhotovitel povinen na poZadani
pfedlioZit objednateli nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy nebo kdykoliv b&hem realizace dila. NepiedloZen{
kteréhokoliv dokladu o pojisténi na vyzadani objednatele, opraviiuje objednatele k odstoupeni od podpisu
smiouvy.
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Povinnosti smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti

P vzniku pojistné udélosti zabezpetuje vedkeré Ukony vii&i svému pajistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvisiosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, kterd je v jeho
moZnostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby
Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Ing. Milan ZaleSak, starosta mésta
Za zhotovitele: Marcel Varga - jednatel

Tito uvedeni zastupci jsou oprdvnéni sjednat zménu smliouvy.
Z&stupci pro véci technické:

Za objednatele: JiFi Stépén, technik odboru VH
Za zhotovitele: Marcel Varga - jednatel

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

» na zaklad& zdpisu do stavebniho (montdZniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

+  kontrolovat zpisob provadéni dila, zejména dodrZovani technologickych postupli, technickych predpish
a norem, dodr¥ovani pofadavki na kvalitu dila apod.;

»  provaddt kontrolu dodrzovani prisludnych predpisi pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &I VII
Provadéni dila této smiouvy);

e provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovniki zhotovitele a technické zplisobilosti strojd
a zarizeni pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

«  vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikli zhotovitele;

o vylou&it pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrZeni pfisluSnych predpisii nebo ustanoveni
této smiouvy;

« zastavit pouZivani takovych strojli a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pifsiusnych predpisti nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloutit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

o vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrZeni pfisiusnych bezpecnostnich piedpisi nebo
ustanoveni této smiouvy.

« odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmén pfedmétu
a rozsahu dila;

+ odepiit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moZné dilo

pievzit;

»  vyloutit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem poruduji ustanoveni této smlouvy, z mista
pinéni;

« provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdnim) deniku a vyjadfovat se k zapisim
zhotovitele.

Zéastupce zhotovitele pro véci technické (pFipadn& stavbyvedouci a/nebo vedouci montaZi)
zodpovida za:

e vedeni praci provddénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

« vedeni stavebniho (montdZniho) deniku, predklddd zdstupci objednatele k odsouhlaseni soupis

provedenych praci eventudiné navrh zménového listu;
+ dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢ldnku VII. této smiouvy.

Zastupci smiuvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
opravnéni sjednat zménu smiouvy, nejsou-li sou€asné statutarnimi zéstupci smluvnich stran.
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XVIII.
Zmény a ukonéeni smlouvy

Tuto smiouvu lze ménit a dopliovat jen na zakladé pisemnych &islovanych a opradvnénymi zastupci
podepsanych dodatk{. Véechny dodatky, které budou oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou
souddsti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti, branici Fadnému pinéni zadvazku vyplyvajiciho z této smiouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl pro véci
smiuvni,

Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruenym druhé smluvni
strané v pfipadech stanovenych touto smiouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Kromé
jinych ddivodd stanovenych touto smlouvou mohou ob& smiuvni strany od smilouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zpiisobem porusi smluvni podminky.

Za podstatné poruseni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Géely této smlouvy rozumi
zejména:
a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo p#lohdch a napravu

nesjedna ani v priméFené Ihiité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zdpisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s piisiuinymi €SN, ISO, technologickymi postupy a
dalSimi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezaruéuje bezvadné a bezpeéné uzivani dila;
¢) pokud zhotovitel opakované porusi podminky provadéni dila dle ustanoveni &l. VIII, této smlouvy.

V piipadé odstoupeni od smlouvy zanikd zdvazek plynouci z této smlouvy, pfitem? ale kazdd smluvni
strana miZe odstoupit pouze ohledné nespinéného zbytku plnéni. Nemd-li viak &astetné pin&ni pro
objednatele vyznam, miiZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi koneénou fakturu. Objednate! je povinen
veskeré prokazateing€ provedené price zhotoviteli uhradit ve vy$i dle ocendného soupisu praci po zapoéteni
veSkerych prokazateinych nakladl spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déale je zhotovitel povinen
uhradit veSkeré Skody a udly zisk objednatele, vzniklé z dfivodu porugeni smiuvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tFeti osobé za jejich dodateéné provedeni.

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti, Ze smlouva neméla
byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) mél byt vylouden z idasti v zaddvacim Fizeni,

b) =zhotovitel pifed uzavienim smlouvy predloZil ddaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér dodavatele, nebo

c) vybér dodavatele souvisi se zdvainym poruSenim povinnosti Clenského statu ve smyslu €. 258
Smiouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir Evropské unie.

Néklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen néarok objednatele na uplatnéni nahrady £kody a zaplaceni sankci
(véetné smiuvnich pokut) podie této smlouvy.

Pro pfipad, Ze budou dany diivody pro odstoupeni od této smlouvy jednou ze smluvnich stran, pfipadné
pokud zhotovitel zanikne bez pravniho nastupce, je objednatel oprivnén, nikoliv povinen, aktivovat
ustanoveni § 100 odst., 2 ZZVZ a § 222 odst. 10 pism. a) ZZVZ a nahradit zhotovitele dodavatelem
(zhotovitelem) jinym. Pro takovy pFipad objednatel mdZe oslovit nevyloutené Gtastniky zaddvaciho fizen/
na zakazku, ktefi se umistili v hodnoceni nabidek jako dalsi v poFadi. Nahrada dosavadniho dodavatele
bude pfednostné& provedena prostfednictvim postoupeni smlouvy na nového dodavatele a nebude-li takovy
postup moZny, z dlivodl na strané zhotovitele nebo nového dodavatele, & na zdkladé jinych vyznamnych
skutecnosti, tak uzavienim smlouvy nové s dodavatelem novym se soutasnym ukontenim této Smiouvy.
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11.

10.

11,

SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Uspory energie - Pohranitni stréZe 315, Vy$si Brod"
Pro tyto piipady si zadavatel vyhrazuje prdvo upravit rozsah pfedmétu pinéni tak, aby odpovidal
nedokonéené £asti, ddle si vyhrazuje Gpravu harmonogramu a piipadnych dalSich ustanoveni smiouvy,
které nebudou nasledn& aktudini, to vie tak, aby v nejvy$si moZné mire odpovidaly plvodni smlouvé,
pFipadn& doplnéni nové smlouvy o ustanoveni tykajici se pfedani a pFevzeti pfedmétu pInéni od stavajiciho
dodavatele (zhotovitele). Toto ustanoveni se pouZije obdobné i v p¥ipadé, pokud by na strané zhotovitele
figurovalo vice subjektd, které podaly spoleénou nabidku.

Zhotovite! bere na v&domi, Ze G&innost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace z fond Evropské unie na
realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje prave tuto smiouvu pisemné vypovédét v pfipadé, Ze mu nebude
poskytnuta dotace z fond( Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se nepovaZuje za poruseni
zavazkll vyplyvajicich z této smiouvy a 2adna smluvni strana nemd narok na nahradu vzniklé Skody nebo
Ghradu nakladd vzniklych v ddsledku takového ukongeni smiouvy.

XIX.
24avéreéna ustanoveni

Tato smiouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ tii obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smiuvni strany prohiaduji, e se seznadmily s celym textem smlouvy vetn& jejich pfiloh a s celym
obsahem smiouvy souhlasi.

Zhotovitel je povinen uchovévat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&. Getnich doklad
min. do konce roku 2028. Pokud je v &eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delSi, musi byt
dodrfena tato del$i thita.

Zhotovitel se zavazuje miniméalng do konce roku 2028 poskytovat poZadované informace a dokumentaci
souvisejici s realizaci dila zaméstnancim nebo zmocné&nclim povéfenych orgdnd (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského téetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, piisiusného orgénu finanéni
sprévy a dalSich oprdvnénych orgénd stitni sprdvy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Smiuvni strany jsou povinny dodrfovat pFislusnd ustanoveni Nafizeni EU 2016/679 - GDPR v platném
znéni, zdkona & 297/2016 Sb. ve zné&ni pozdéjSich predpisi a zdkona & 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich predpistl

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva préva a zavazky
vyplyvajici z této smiouvy na tieti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smiouvy prechézeji na
pravnl nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné
idajii uvedenych na 1. strang této smlouvy.

Pi¥ipadné spory vzniklé z této smiouvy budou Fedeny podle platné prévni dpravy vécné a mistné pfisludnym
soudem,

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, %e pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
téddem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pFipadé rozporu, ma pfednost pfed pfilohami.

Smiuvni strany si ujednaly, e doru¢ovani pisemnosti souvisejicich s pinénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schrének smiuvnich stran uvedenych v zdhlavi této smlouvy, neni-li v této
smiouvd & smluvnimi stranami vyslovné sjedndno jinak. Za den dorueni pisemnosti se povaZuje tFeti
pracovni den po jejim odeslani, a to i pfes to, pokud adresét pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datoveé
schranky je smiuvni strana povinna zménu pisemné ozndmit druhé smluvni strané,

Tato smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem jejiho podpisu smiuvnimi stranami.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: Uspory energie - Pohranicni stréZe 315, Vy$Si Brod™
12. Tato smlouva byla schvédlena ushesenim Rady mésta Vy3§i Brod dne 31. 07. 2020, & usneseni:

2020.43.2.1., kterym bylo rozhodnuto o zadani vefejné zakdzky pod oznadenim Uspory energie -
Pohraniéni stréZe 315, Vy3§i Brod®.

PRILOHY SMLOUVY
| Pfiloha €. 1 | Ocen&ny soupis praci v€. vykazu vymér

PFiloha ¢. 2 ﬁrmonogram projektu / praci

Pfiloha &. 3 | Seznam poddodavateli

Ve Vy&Sim Brodé dne 31. 07. 2020 Ve Vy$8im Brodé dne 31. 07. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:
g EvEN

|4/ TMESTO VY33 BRop nf apole

| | M 20,362 78 Ve Brog : V Olindich 2300/76, 10000 Praha 10, SireSrice

LSS DI: £200246 t \ iN Tel.: 775 554 106 » vargadeven2d.cz

N o =l / |1 260 62 841 » DIt C228062641

/
.................... iy .... M
Ing. Milan Aale§édk, starqsta mésta Mdycél Varga, jednatel
\
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kaod: 05/2019
Stavba: Stavajici bytovy dumv ul, Pohrani¢ni straze ¢.p. 315-zatepleni objektu,
vaména strechy
JKSO: CC-CZ:
Misto: Vy$si Brod Datum: 26.06.2020
Objednatel: ic:
Mésto VyESi Brod, Miru 250, VySSi Brod 382 73 DIC:
Zhotovitel: ié: 28062841
EVEN s.r.o. stavebni spolecnost DIC: C728062841
Projektant: ok
Ing. Pavel Kojan oic:
Zpracovatel: i€:
DIC:
Poznamka:
Naklady z rozpocta 2 400 352,46
Ostatni naklady ze souhmného Listu 0,00
Cena bez DPH 2 400 352,46
DPH zékladni 21,00% ze 0,00 0,00
snizena 15,00% ze 2 400 352,46 360 052,87
Cena s DPH v CZK 2 760 405,33
|Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko |Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel oA
| &l
| -\ EBw
| X ./ 1/ vm:‘,m Prah ‘Qnénnmm
| | Marcel Varga /f “ | Tel.: 776 554 10¢ « _grgaQeven2d.cz
| jednatel I€: 280 62 841 « LIL: C218062841
‘ Podepsal(a): Marcel Varga
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 05/2019
Stavba: Stavajici bytovy dimv ul. Pohrani¢ni straZe &.p. 315-zatepleni objektu,
) vaména stiechy

Misto: Vysii Brod Datum: ##

Objednatel: Mésto VySsi Brod, Miru 250,Vyssi Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan

Zhotovitel: EVEN s.r.0. stavebni spoleénost Zpracovatel:
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoctl 2 400 352,46 2 760 405,33
05/2019- Stavajici bytovy ul. Pohraniéni straZe &.p.
1 315, celkové zatepleni objektu, vyména 2 400 352,46 2760 405,33

stfechy-uznatelné

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatni naklady 0,00 0,00
Vypln viastni 0,00 0,00
Vypli vlastni 0,00 0,00
Vypli viastni 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 2 400 352,46 2 760 405,33
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Stavajici bytovy dimv ul. Pohraniéni straZe ¢.p. 315-zatepleni objektu, vaména stfechy
Objekt: 05/2019-1 - Stavajici bytovy ul. Pohrani¢ni straZe €.p. 315, celkové
7zatenleni nhiektil. vvména stFfechv-uznatelné

JKSO: CC-CZ:
Misto: VyEsi Brod Datum: 26.06.2020
Objednatet: I€:

Mésto Vyisi Brod, Miru 250, VyEi Brod 382 73 ic:
Zhotovitel: i&: 28062841

EVEN s.r.0. stavebni spolecnost Dic: CZ28062841
Projektant: i&:

Ing. Pavel Kojan DI:
Zpracovatet: i€:

)} [of

Poznamka:
Naklady z rozpottu 2 347 352,46
Ostatni naklady 53 000,00
Cena bez DPH 2 400 352,46
DPH zakiadni 21,00% ze 0,00 0,00

sniZena 15,00% ze 2 400 352,46 360 052,87
Cena s DPH v CZK 2 760 405,33
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel ' 'Zhotovitel /

|

|
EveN
' X || Y Olsindch 2300776, 100 00 Prafia 10, Strazrice
‘ Marcel Varga /j‘ Tel 775 554 TUS « vargadreven2d.cz

A 1G: 280 62 841 » DIC: CZ28062841
jednatel

Podepsal(a): Marcel Varga

\Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavajici bytovy dmv ul. Pohrani€ni straZe &.p. 315-zatepleni objektu, vdmeéna stfechy

Objekt: 05/2019-’1 - 'Stévajici’ b){'tovv ljl. Pohraniéni straZze &.p. 315, celkové
zatepleni objektu, vyména strechy-uznatelné

Misto: Vys&i Brod Datum: 26.06.2020

Objednatel: Mésto Vyssi Brod, Miru 250,Vy3si Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan

Zhotovitet: EVEN s.r.o0. stavebni spolecnost Zpracovatel:

Kéd - Papis Cena cetkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
2 - Zakladani
6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni
94 - Leeni a stavebni vytahy
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
95 - RGzné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb
997 - Pfesun suté

998 - Presun hmot
PSV - Prace a dodavky PSY
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plyndim
713 - 1zolace tepelné
762 - Konstrukce tesarské
764 - Konstrukce klempiiské
765 - Krytina skladana
766 - Konstrukce truhlaiské
767 - Konstrukce zamecnické
783 - Dokoncovaci prace - natéry

2) Ostatni ndklady

Zarizeni staveniité
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni viivy

Jiné VRN
Kompletaéni ¢innost

Celkové.riakiddy za stavbu 1) + 2) 2 400 352,46

Gt e

LLRRE S
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ROZPOCET

Stavba: Stavajici bytovy diimv ul. Pohranicni straZe €.p. 315-zatepleni objektu, vaména stfechy
Objekt: 05/2019-1 - Stévajici bytovy ul. Pohranicni straze ¢.p. 315, celkové
’ zatepleni objektu, vyména stfechy-uznatelné
Misto: Vyssi Brod Datum: 26.06.2020
Objednatel: Mésto Vyisi Brod, Miru 250, Vyssi Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan
Zhotovitel: EVEN s.r.o. stavebni spolecnost Zpracovatel:
PE Typ Kod Popis M) Mnoistvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] }

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSY

1 - Zemni prace _
{Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési z [

1 K 113106121 betonovych nebo kamennych dlaZdic-okapovy m2 31,000

chodni

2| K 132201101 [Hltfubem ryh § do 600 mm v horniné t7. 3 m3 12,000‘
objemu do 100 m3

PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 | . |

3| K (132201109 s m3 12,000
mm v horniné tf. 3

'Vodorovné pfemisténi do 10000 m

4 | K [162701105 vykopku/sypaniny z horniny tF. 1 aZ 4

m3 4,300

6 | K 171201201 {UloZent sypaniny na skiddky ' m3 4,300
' 7 :Pnplatek.z.a~ uloZeni odpadu ze sypaniny na . '
fsklédce (sktadkovné)

. = = L = | 1
8 | K 174101101 Zasyp.jam, Sachet tyh nebo kolem objektd m3 7.700!
sypaninou se zhutnénim !

2 - Zakladani
119| K 271532213

7 | K 171201211

L=

o

&

| s

s | K 167401101 INakiadani vykopku z hornin tF. 1 a2 4 do 100 m3| m3 | 4,300 -
&

-

-

Podklad pod betonovou dlazbu se zhutndnim z - !
_hrubeho kaTenlva frakce & az 16 mm i

%
8
|

6- Uprayy povrchil, podlahy a osazovani vyplni
KZS z palystyrénu EPS-F se zvySenou ‘
paroprapustnosti =10v ceté tl desky v tl 60 mm
K 621211011 v¢ vrehnni sitikatové omitkoviny z | m2 17,000|
nanokrystatickych a anorganickychpfimeési v¢
| . Irohovy"ch list osténi . |
KZS z polystyrénu EPS-F se zvySenou ‘
paropropustnosti =10 v celé ti. desky v tl 140
11| K 621211030 mm v€ vrchni silikitové omitkoviny z m2 530,000
nanokrystalickych a anorganickych primési v&
| . rohovych list | N
[ KZS 2 polystyrénu EPS-F bily ti. 140 v& vrchni
104| K [621211031 silikitové omitky s nanokrystalickych pfimésia | m2 34,000
| fotokatalistickym efektem

N

Vapenocementova omitka $tukova dvouvrstva

12| k622321141 vn&jsich stén nanaSena ruéné . 6,500

- | = A B o - . | i
Stukova omitka dvouvrstva vnéjsich stén

107 K 622322141 pandtend rugns m2 10,000

14| K le22405223 VloZeni extrudovaneho polystyrénu tl. 30 mm m2 36,000

pod venkovni parapet

KZS z polystyrénu XPS tl 120mm v€ vrchni
13 | K 622405290 silikatové omitkoviny z nanokrystalickych a m2 12,000

vr v

anorganickych pfimési vi rohovych List

100l 0 0
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P¢ Typ Kéd

Popis

94 - Ledeni a stavebni vytahy

10 K 6212110290
15| K |622405291
!
16 | K 622405293
17 K 622405397
18 K 622405424
1
19 KJ622405490
S -
20 K l62240549
211 K 622405842
23| K 622405912
i ‘ |
2 K 622405921
S
24| K 941111111
25 K ‘941111211
26 | K |941111811
|
27 K 944511111
28| K 944511211
29 K 944511811
30| K 944711112
3

K _l94471 1814

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

32 K (94910111t

33 K 952100102

34 K (952100107

KiSz polysiyrenu XPS tl 140 mm v€ vrchni
silikitové omitkoviny z nanokrystatickych a
anorganickych piimé&si v& rohovych list osténi
KZS z polystyrénu XPS tl 30mm v& vrchni I
silikatové omitkoviny z nanokrystalickych a ‘

anorganickych pfimési vé rohovych list

KZS z polystyrénu XPS tL 60mm V& vichni
silikitové omitkoviny z nanokrystatickych a
anorganickych pfimési v€ rohovych List

VicZeni extrudovaného polystyrénu tl 100mm
pod terén kolem objektu

| e e |
KZS osténi a nadpraZi z polystyrénu EPS -F tl. 30
mm v¢ vrchni silikatové omitkoviny z
nanokrystalickych a anorganickych primési

KZS 7 mineralni vaty /sTR10/ tl 140 mm v&

|
|vrchm' silikdtové omitkoviny z nanokrystatickych

a anorganickych pfimési vE rohovych list osténi |
KZS z mineralni vyty /sTR10/ tL 30mm vé vrchni l
silikdtové omitkoviny z nanakrystalicikych a
anorganickych pfimési v& rohovych list osténi

KZS zatistovaci lifta parapetni

Apu li§ta s tkaninou & mm

KZS soklova lista zakladaci t1.1,0 mm § 140 mm

Montaz leSeni Fadového trubkového lehkého s
|podlahami zatiZeni do 200 kg/m2 $do 0,9 mv .
|do 10 m |

IPFiptatek k Letent fadovému trabkovémy
lehkému s podlahami § 0,9 m v 10 m za prvni a
ZKD den pouiti

DemontaZ ledeni fadového trubkového lehkého s
podlahami zatiZeni do 200 kg/m2 S do 0,9 m v
do 10 m

MontaZ ochranné sité z textilie z umélych
wilaken
Priplatek k ochranné siti za prvni a ZKD den
pouzgiti

DemontaZ ochranné sité z textilie z umélych
vtaken

Montaz zachytné stfiskySdo2 m

Demontaz zachytné stiSky § pres 2,5 m

LeSeni pomocné pro objekty pozefnnich staveb s
le3efiovou podlahou v do 1,9 m zatiZeni do 150
kg/m2
DemontaZ a zp&tna montaZ stavajicich gajgri
/predsazeni die nové polohy svodu/

|Demontaz a zp&tna montaZ identifikatnich

MJ  MnoZstvi J.cena [CZK]
s GEED
m2 1,000 -
N
| ! _
m | 27,00 o~
|
m2 aa,ooo‘ [ 55
. | |
m2 65,000 -
m2 2,500 [
J;{ m | 116,000 -
n, o D
mm | m 58,000 2
; m2 771,000: [ 208
i
m2 | 69390,000 -
I I -
‘m2 | 77,000 -
m2 69 390,000 i
m 77,000 e
mooo2m D
nich st |
m2 115,000
kus | 4,000
kus 2,000

tabulek

95 - Ruzné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb

I
35! K 1951101101
[

997 - Presun suté

36 K 997013154

37 K (997013501

T
jDokumentace skuteéného provedeni

Vnitrostaveniitn‘iioprava suti a vybouranych
hmot pro budovy v do 15 m s omezenim
mechanizace

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo
meziskladku do 1 km se sloZenim

o D

soub

t 19,525

i 19,525
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P¢ Typ Kéd

38 | K 1997013509

Popis

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
skladku ZKD 1 km pFes 1 km

39 | K (997013821

40 | K 1997013831

998 - PFesun hmot

1 K 998011003

r
i
i
| -
i
!
i
|

42 K 998011018

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu s
azbestem na skladce {sklidkovné)

Poplatek za uloZeni stavebniho smésného
odpadu na skladce (sktadkovné)

M) MnoZstvi

J.cena [CZK]

¢ | 17s7s .i

t 8,700

t 11,951

Presun hmot pro budovy zdéné v do 24 m T t ] 18,824

.Pﬁ'platek k pfesunu hmot pro budovy zdéné za
zvétSeny presun do 5000 m

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolace proti vodé, vihkosti a plynim

43 K“;11131B11

Odstranéni izolace proti zemni vihkosti
vodorovné-pod stiesni krytinou

|
H 8,04 o

] m2 469,000

Cena celkem [CZK]

713 - lzolace tepelné

44 K (216904112
45 K 713111111

46 M (631515520

47 . M (631515540

B

48 1 K (713111127

'—‘"‘:Y‘*“'

491 K |713111128
{

SN, S |
i

i
50 | K (713131140

i

51| K (998713103

—t

52| K (996713194
!

53 K |998713199

762 - Konstrukce tesarské

54 | K (762342214

55 | M (605141060

120 K (762431024

—_—

121 M !607222130

56 | K (762511116

=

57 ‘607262780
5| K (762595001
|

|
59 |762951003

=

=

60 605111600
| 1 1

61 K (998762103

Otisténi ploch tlakovau vodou
|Mont&z izolace tepelné_ vrchem stropii volné
kladenymi rohoZemi, pasy, dilci, deskami

|deska z minerdini vaty tl. 140 mm
-1

|deska z minerdlni vaty tl. 160 mm

iKZS stropu v tech podlaZi z mineraini vaty ti 60 '

mm /s TR10/W vrchni silikatové omitkoviny

[Kzs stropu v tech podiai z polystyrénu EPS -F
|tl 60 rm /s TR10/vE vrchni silikatové

[KZS z mineralni vaty /s TR10/ tt 140 mm v&
vrchni sikdtové omitkoviny /zatepleni stény byt
jed v 1, NP/

Presun hmot tonazni pro izolace tepelné v
objektechvdo 24 m

'Pi‘iplatek k presunu hmot tonaZni 713 za
zvétieny presun do 1000 m

Pfiptatek k pfesunu hmot tonaZni 713 za
zvétSeny presun ZKD 1000 m pres 1000 m

MontaZ latovani na stfechich jednoduchych

sktonu do 60° osové vzdatenosti do 360 mm | m2
/vadorovné+spadové/ [

fezivo jehlicnaté lat pevnostni tfida $10 - 13
priZez 40 x 60 mm

VyztuZeni diev. Stitové stény z desek OSB tl 18 |

mm nebrou$enych na pero a drazku pribijenych

deska dievotfiskova s perem a drdzkou surovd
135 x 200 cm tl. 18 mm

‘Podlahové kee podkladové z desek tt 18 mm na
sraz lepenych

deska dievostépkovd tl 18 mm

ISpojovaci prostiedky pro poloZeni drevénych
podlah a zakryti kanatd

Montaz podkladniho dfevéného roitu 2x50/150
kiizem

fezivo jehlicnaté hranol

-PFesun hmot tonadzni pro kce tesaiské v
objektech v do 24 m

I 'm2 304,134

m3

m2 26,000
m2 26,988
m2 284,000

m2 294,792

m2 284,000 .
; 398,000. _ -
t | 20,586. -

‘ 753,000

m2 586,000

m2 304,134

m2 16,0001 6
m2 115,000 -
oo (D
|
t 4,958| -
e D
t | 24,790
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[
71 K |764216604

126 K 764216641

73 | K 764511602

74 K (764518623

75 K 998764103

76 | K 998764194

77 | K |998764199

povrchovou Gpravou tS 250 mm

|Oplechovani rovnych parapetil mechanicky
kotvené z Pz s pavrchovou Gpravoy rs 330 mm {
Okapova lista u lodZii celoplosné tepené z Pz s
povrchovou Gpravou r§ 150 mm

!ilab podokapni putkruhovy z Pz s povrchavou
upravou r$ 330 mm

Svody kruhové vEetné objimek, koten, odskokd
z Pz s povrchovou Upravou priméru 120 mm

Presun hmot tondZni pro konstrukce klempifské
v objektech v do 24 m

Priplatek k pfesunu hmot tonaZni 764 za
zvétieny presun do 1000 m

Priplatek k pfesunu hmot tonazni 764 za
zvétSeny presun ZKD 1000 m pres 1000 m

765 - Krytina skladana

|
78 | K (765131801

79 | K 765131802

80 K [765191001

|81 | M 283292680

| 82| K 998765103

DemontaZ azbestocementové skladané krytiny
skionu do 30° do suti / $ablon upevnénych na
bednéni/

DemontaZ azbestocementové skiadané krytiny
do suti /$ablony upevnéné hieby na fasadnim
panelu/

MontaZ pojistné hydroizolagni falie kladené ve
skionu do 20° tepenim na bednéni nebo izolaci
/prelepeni v presahu/

folie podstfesni difuzni systémo SATJAM

Pfesun hmot tonazni pro krytiny skladané v

eC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi
[ - s i T
Priplatek k pfesunu hmot tonazni 762 za
62 | K |998762194 zvétieny presun do 1000 m t 20,586
{ } . —_— |
Piplatek k pFesunu hmot tonazni 762 za
63 | K 1998762199 zvétSeny presun ZKD 1000 m pfes 1000 m t 102,930
764 - Konstrukce klempirskeé
oo - I
64 | K 764001821 Demontaz krytiny ze svitki nebo tabuli do suti | m2 34,000
| » a i, { ] Il
Dy a7 Z é 2 hu r$ 250
65 K 764002812 emontaz.zlaboveho lemového plechu rs 25 m 29,600
mmdo suti
66 | K 764002841 Demorftaz oplechovani Stitového plechu r3 250 . 33,000
do suti |
67| K |764002851 ?:trinontaz oplechovani parapet( r5 330 mm do . 122,000
4 S ! |
68 | K |764004801 DemontaZ Zlabu r§ 330mm do suti m 51,200
117 K 1764004860 Demontaz litinového svodu do suti 4kd po 2m m 8,000
69 K 764004861 Demontaz svodu do suti m 43,000
. [ o -Plechové krytina Stajam, typ Roof Classic, ocel '
110 K 764101143 4,7ke/m2-barva Eervena m2 426,000
' i krytii ji lassi 1
111! M |s53510100 plechovid krytina fta]am, typ Roof Classic, oce Kus 436,000
4,7kg/m2-barva éervend
| | ! | ] |
112 K 764203152 D+M vystupniho okna 450/550 Aura /Stajam/ kus 3,000
113 K 764203155 D+M snéhové zabrany tylové m 50,000
114 K 764203160 D+M odvatravaci taska Stajam Roof ks | 52,000
115 K |764203170 3D+M prilchodka kanalizatni Stajam Roof ! ks T’ 4,000
116| K 764203180 \D+M prichodka anténnii Stajam Roof D ks | 1,000
I | 1 P i T
70| K |764212633 (".)plechova:nl ititového z Pz s povrchovou m 33,000
I Gpravou r3 250 mm |
| P . A t |
71| K 764212663 Oplechovani rovné okapové hrany z Pz s m ! 52,000

_‘?__ . T___, {
m 122,000

m 25,000
m 54,000
m 48,000
t 1,340
t ! 1,340
R
‘ .

¢ ! 6,700
m2 426,000
190,000

m2 426,000
m2 490,000
t 0,073

objektech vdo 24 m
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P¢ Typ

Kod

998765194

998765199

766 - Konstrukce truhlarské
11si '766411821

Popis

'P‘r'l'platek k pfesunu hmot tonaZni 765 za
'zvétieny pfesun do 1000 m |

vy

Pfiplatek k pfesunu hmot toné&Zni 765 za |
zvétSeny presun ZKD 1000 m pres 1000 m

M) MnoZstvi
t 0,073
t 3,650

Demontaz truhlarského obloZeni stén z palubek Imz

767 - Konstrukce zamecnické

LR ES
88 K 767111181
89 | K |767112810
9 | K (767112820
| | |

91| K 767113112
125 K 767161100
123 K [767161110
124 M '140110101
122 K 767161814

92 !7671 93802

|MontaZ nového vzduchotechnického zafizeni o
priméru 350 mm ve stfedni asti vé
vétrolamové hlavice, celkem 3bm

'DemontaZ vzduchotechnického zafizeni o prim [
350 mm ve stiedni £asti v El pohonu pod

stredni rovinou

DemontaZ anténnich rozvodi na stiese

D+M anténni teleskopické tyée |
Zarové zinkovani nového zabradli

iMontéi zébradli rovného 2,6x1,0 m z Jaklu
|doddvka nového zdbradif z Jaklu 2,6x1,0m

Demontéi zabradti rovného z Jaktu 2,8x1 0m

Demontaz strednich wylezh

93| K
94 K
9| K

998767103

998767194

998767199

v objektech v do 24 m

i
Presun hmot tonaZni pro zamecnické konstrukce!
.
Priplatek k pfesunu hmot tonaZni 767 za i

{zvétieny presun do 1000 m

Pfiplatek k pfesunu hmot tonéZni 767 za
zvétSeny presun ZKD 1000 m pfes 1000 m

783 - Dokoncovaci prace - natéry

T
9% K
{

ey

97 K

T
i

98 K

9 K

1000 K
101 K
108 K
109: K
102 K

103| K

[
783101201

783101203

783137101

783213121

783301313
783315101

783823165

783826203

783913151

783937153

Hrubé obrouseni podkladu truhlafskych
|konstrukci pfed provedenim natéru

|Jemné obrouieni podklady truhtafskych
konstrukci pred provedenim natéru

[Kryci jednonasobny epoxidovy natér
truhlarskych konstrukei / prkennych vyplni
batkontl, pFesah stiechy/

Napoustéci dvojnasobny synteticky fungicidni
natér tesarskych konstrukci zabudovanych do
konstrukce

Odmastem zamecnickych konstrukef redldlovym
odmast'ovacem-ocel zarubné

Mezmater )ednonésobny synteticky standardni
zamecmckych konstrukci-ocelovych zarubné

Penetracm silikonovy natér omitek stupné
|Elenitosti 3

Silikonovy natér hladkych omitek

Penetraéni synteticky natér hladkych
betonovych podlah

Kryci jednonasobné natér betonové podlahy

Strana7z8

59,500]

kus 4,000
m 12,000/
[

m 5,000
m 1,000
210,000

| .
7,000

7,600

7,000

3,000

t 0,010
t 0,010
t 0,050
_ |

m2 45,000
m2 45,000
m2 45,000
m2 742,000
m2 7,000

|

m2 7,000
m2 10,000
m2 10, ooo
m2 33,200
m2 33,200

J.cena [CZK]

|

i

Cena celkem [CZK}




b’. Typ Kéd Papis MJ  Mnostvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Koéd: 05/2019
Stavba: Stavajici bytovy dumv ul. Pohrani¢ni straZe ¢.p. 315-zatepleni objektu,
vaména stiechy
JKSQ: CC-CZ:
Misto: Vyisi Brod Datum: 26.06.2020
Objednatel; IC:
Mé&sto Vy35i Brod, Miru 250, Vy3Si Brod 382 73 pic:
Zhotovitel: of 28062841
EVEN s.r.o. stavebni spolecnost pic; CZ28062841
Projektant: i
Ing. Pavel Kojan DIC:
Zpracovatel: ig:
pi:
Poznémka:
Naklady z rozpotti 546 437,25
Ostatni naklady ze souhmného listu 0,00
Cena bez DPH 546 437,25
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
snifena 15,00% ze 546 437,25 81 965,59
Cena s DPH v CZK 628 402,84
Projektant | |._Zpracovatel
‘ |
|
|
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel B Zhotovitel _ o
¥ A ang
Il eénost
X ./ /i |V Otingch 2300/75, 100 00 m1t.sramce
| | . 1 Tl 775 654 106 o varga@evén24.cz
Marcel Varga ] | 1G: 260 62 841 » DIE; CZ28062841
jednatel
‘ Podepsal(a): Mdrcel Varga
Datum a podpis: Razitko |  |Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kod: 05/2019
Stavba: Stavajici bytovy diimv ul. Pohraniéni straze €.p. 315-zatepleni objektu,
) vaména stiechy

Misto: Vyssi Brod Datum: #

Objednatel: Mésto VysSi Brod, Miru 250, VysSi Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan

Zhotovitel: EVEN s.r.0. stavebni spoleénost Zpracovatel:

rﬁ Kéd Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpocti 546 437,25 628 402,84
05/2019- Stavajici bytovy diim ul. Pohrani¢ni stréze
2 €.p. 315, zatepleni objektu, vyména stiechy- 546 437,25 628 402,84

neuznatelné p

2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatni naklady 0,00 0,00
Vyplh vlastni 0,00 0,00
Vyplih vlastni 0,00 0,00
Vyplh viastni 0,00 0,00

Celkové néaklady za stavbu 1) + 2) 546 437,25 628 402,84

Wik T

ART TANNN

Ay 8.zl
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Stavajici bytovy dimv ul. Pohrani¢ni straZe €.p. 315-zatepleni objektu, vdména stfechy
Objekt: 05/2019-2 - Stavajici bytovy dim ul. Pohranicni straze €.p. 315,
7atenleni ahiektu vWwména stfechv-netiznatelnd n
JKSO: cCc-CZ:
Misto: Vyssi Brod Datum: 26.06.2020
Objednatel: i
Mésto Vy3§i Brod, Miru 250,Vys§i Brod 382 73 DIC:
Zhotovitel: 1€ 28062841
EVEN s.r.0. stavebni spoleénost pi: CZ28062841
Projektant: IE:
ing. Pavel Kojan DIE:
Zpracovatel: i€
oIc:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 519 437,25
Ostatni naklady 27 000,00
Cena bez DPH 546 437,25
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00
sniZzena 15,00% ze 546 437,25 81 965,59
Cena s DPH v CIK 628 402,34]
Projektant ‘ ‘ipracovaiel '
|
|
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
= s /1
I\ e
/ / EMEN s.ro. stavs
T i 10,
Marcel Varga j& f Tol.: 776 554 18¢ > .ugacevenz?_i’:ce
jednatet 16: 260 62 841 » ME: C228062842 1
| Podepsal(a): Marcei Varga
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko |

Strana1z 6




REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Stavajici bytovy dimv ul. Pohrani€ni straZe &.p. 315-zatepleni objektu, viména stfechy

Objekt: 05/2019-’2 - .Stévajici’ b\f’tovy' c!ﬁm ul. PohraniEm: straZe ¢.p. 315,
zatepleni objektu, vyména stfechy-neuznateiné p

Misto: Vy3si Brod Datum: 26.06.2020

Objednatel: Mésto VyEi Brod, Miru 250,Vyssi Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan

Zhotovitel: EVEN s.r.0. stavebni spolecnost Zpracovatel:

Kéd - Popis Cena celkem [CZK]

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
5 - Komunikace pozemni
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 - Presun suté
998 - Piesun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV
741 - Elektroinstalace
766 - Konstrukce truhlarské
767 - Konstrukce zamecnické
771 - Podlahy z dlaZdic
781 - Dokoncovaci prace - obklady
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety

2) Ostatni naklady
Zarizeni stavenisté 13,17
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy 18,5
Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOCET

Stavba: Stavajici bytovy dimv ul. Pohraniéni straZe ¢.p. 315-zatepleni objektu, vaména stfechy
. 05/2019-2 - Stavajici bytovy dim ul. Pohraniéni straZe €.p. 315,
Objekt: L L - .
zatepleni objektu, vyména stfechy-neuznatelné p
Misto: Vyssi Brod Datum: 26.06.2020
Objednatel: Mésto VysEi Brod, Miru 250,VysSi Brod 382 73 Projektant: Ing. Pavel Kojan
Zhotovitel: EVEN s.r.o, stavebni spoleénost Ipracovatel:
PC Typ Kéd Popis M) MnoZstvi  J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK] J
Naklady z rozpoctu _
HSV - Prace a dodavky HSV L
1 - Zemni préce o o R
Hloubeni ryh § do 600 mm v horning tF. 3
87 | K 1132201101 objemu do 100 m3 /pro uloZeni zemniciho m3 4,800 - -
- | . i —
Zésyp jam, $achet ryh nebo kolem objekti J
88 K 174101101 |sypaninou se zhutnénim L 4,800 - -
| LT S— R | { # { +
1 _K_,__181 41 ﬂi , _Zaloiem’ travniku vysevem plochy do 1000 m2 | m2 _ —:1 ,000 . -
| 2 | M loos724150 |asivo smés travni parkovd smés exclusive ke 2,000 - -
R o :Doplnéni zeminy nebo substratu na travnatych ' [ I
| 3| k 182303111 'plochdch t1 50 mm rovina v rovinaé a svahudo | m2 | 41,000 " e
L 1:5 |
i — s i | | . | .
4 | M |1037715000 substrat pro trdvniky A VL i m3 8,200 - -
5 - Komunikace pozemni N B -
| Kladeni betonové dlazby komunikaci pro p&si do|
5| K 596811220 loZe z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 | ™2 31,000 - e
6 | M 592457420 dlaZba betonovd S0x50x4 cm kus | 32,178 - @
____9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani e _ -
7 f K 952100105 D+M zvonkového tabla kusJ 1,000 g iAo
T EVyEi‘s'téni budov bytové a obfanské vy;avry p:r; NE .
. 8 | K 952901111 'viice podiaZi do 4 m m2 59(),000l - -
- — - | | | .
86| K 952901112 [Demont betonového poklopu 0,9x0,9m ks 1,000 G e o
997 - Presun suté -
. € T |
| VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych ‘
2 | K 997013154 hmot pro budovy v do 15 m s omezenim t 1,998 - -'
mechanizace . |
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo i :
10 | K|[?97013501 meziskladku do 1 km se sloZenim t 1,938 -' -‘
| Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na !
1jf K||997013509 skladku ZKD 1 km pfes 1 km t %990, - -
i . . I |
Poptatek za uloZeni stavebniho smésného
1ZJ i 1997013831 odpadu na skladce (skiddkovné) t 1,998 - -,
998 - Pfesun hmot o - B -
13 | K (998011003 Presun hmot pro budovy zdéné v do 24 m t 5,828 -: -
[ i"Pﬁpla\t(-:‘k k presunu hmot pro budovy wdénéza | | I |
[ !
14 K _1998011018 zvitSeng presun do 5000 m | t 5,828 .1 -
PSV - Prace a dodavky PSV -
141 - Elektroinstalace o o . -
[ 15[ Kk [341408281 Kabel CYKY-J 3x1,5 m I 12,000} a - ]
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PE Typ Kod

16 | M 345551030

Popis

|Zdsuvka 16A 1230 V s wiEim krytim
!

17 | K 341408282
18 K 354418521
19 K 741110041

20 | K 741110042

tKabel CYKY-J -0 3x1,5, 2x1,5

Drzék pro distanéni ty€ pro umisténi na
obvodové zdivo

Trubka ohebna samozhasiva pr 16 mm

Trubka ohebna samozhhasiva pr 29 mm

21 | M 341408280

22 K (741110511

23 | K 741120001
24 | K 741120003

25 | K 741123440

i

26 | K 741130024

27 | M (354410720
28 M 354410730
29 | M 354418750
30 M 354411101
31 M 354418520
32 K |[741371100
33| K (741371200

34| K 741440031
35 K 741440102
36 | K 741440103

37 741440104

73

K
72 | M 140332801
M 140332802

74 | M 140332803

38 | K (741440105

39 | K (741440106
40 | K |741440107

41 | K 741440108
42I K I741440109
43 - K 74144011

K 741440110
45- K .741440112

46 K 741440113

47 | K 741440114

K (742220052

48

766 - Konstrukce truhlafské

[ 49T K ‘7661 11820

Kabel CXYKY-J 3x2,5

Lifta vkladaci 40x40 mm

Vodi¢ CY 6 mm2 z2 pro pospojovani
|

[Vodi& CY 10 mm2 zZ pro pospojavani

iSvorka pro spojovani paskem Cu

|Ukonéeni vodi&l v rozvadédi vé. zapojeni do 10
|mm2

|drat priamér 8 mm FeZn
drét pramér 10 mm FeZn
Svorka hromosvodovd

Ty¢ jimaci JR 2,0

Dridk pro distantni ty< pro umisténi na
plechovou krytinu

Svitidio ndsténné nebo stropni se zdrojem
svétla s technologii LED, 16W, 1 200 Im, s
krytem PMMA bily opal matny s integrovanym
{spinacem pohybu

Svitidlo nasténné nebo stropni se zdrojem
svétla s technotogii LED, 16W, 1 200 Im, s
krytem PMMA bily opal matny

Ty& zemnici hromosvodu 2 m

.Montéim' préce 35% z celkovych nakladd
IDemontéi hromosvodu i s drzaky

IDemontéi rozvad&ée pradelny - OCEP 60x50 cm
| infrapasivni snimac pohybu

’prodovﬁ chrdni¢ 6A a 16A/0,03A

.achranni thelnik svodu

IDemonta'i elektroinstalace vedené na povrchu
IDemontéi vypinacd, krabic, svitidet
IPodruiny'l materia

Ivychozi revize hromosvodu

.Wchozi revize elektrinstalace

IZa§kolem’ obsluhy

IDoprava materialu

IDokumentace skuteéného provedeni

Likvidace odpadového materidlu

Dokumentace pro kolaudaci / zkousky, revize a
pod./

Krabice se svorkovnici P 44

Demontaz truh(é_Fskych stén dievénych - ve
skiepé z tati 40/60 mm

Stranad4z6

MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
ks | 5,000 [
'm | 80,000 o
ks 80,000 R
ks 6,000 T
ks 4,000 1 o
40,000 -
;ﬂ £0,000 =
m| 20,000 o
m | 1500 -
ks | 4,000 -
kus | 24,000 [0
m 2zo,ooo: [ A
Ckus | 240,000 S _—_Nm-
ks 2000 -_ Y -_
kus 180,000 - -
.
s
el oo GED 02020 GED
ks 8000 " o
ks 0,350 . E v
m | 105,000 _ .
w oo QD T
ks | 1,000 e TS
s 20 D -
= — | s
m 45,000 R G
s | 8,000 @ o
DT ) ot
soub 1,000 LS [ -
.soubl 1,000 | - -
hod. 1,000 e, L e
Isoubl 1,0('.}0I - -
I soub 1,000f - o -
;soub 1,0()()| - -
soub 1,000 ol o0 .I
kus 6,000 a0 -
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PC Typ Kéd

50

51

52

53

54

35

56

57

58

90

9

" 80

K 766660002

Pt

79

. 82

75

. 84

61

1 62

1 63

65

64

66 |

67

|
! ”pFes 0,8 m do ocelové zarubné i 5,000 -
M : 11601920 | Z:;F;oifg;ér;; :'nci;ini hladké plné 1kFidlové f’f L_ i 51?.;0 - -
o 7;::;?;’m ch:deké dihované 2/3sklo 2KFidlé | 1,000 : i
K i7 66691914 \I::n‘/;scze;;‘ Et—e;o_;v;sem drevenych kifidel dv; kus 5,000 -
) .76669191 . \;:,‘I;é;:nzi :f;sszt:\;iiie:j;?vénych kiidel dveri s 1,000 -
K 1998766103 Cl‘:;;l:kltmzzt vt:r;éi:i n;:ro konstrukce truhlarské ¢ 0,541 | -
e SERESERERT e @B
O | .
ooy stgmeainren | G
767 - Konstrukce zamecnické - o
K 767311113 9D;3A/ ;(c);l;v'ich poklopt Sachet o rozméru s 1, 006 -
: K - 9 ‘;8 76;:(;; 'CF:;;J:k:en;:t :Zr;af;x "::ru zémenické konstrukce | 0, 004‘ -
| K ‘998757181 :::l::i,; ,:;:sc::‘;‘:::? ‘tondZni 767 provadeny . ) 0,004 -
K e ;::é"tl;a::; :?::‘n”:: :‘g;‘:"ﬁ"i 767z t 0,020, .;
771 - Podiahy 2 dlajdic
s e ztiite el Q)
(811 M .597613250 :dodévka keram dlaZby pro vn&jsi sokl m2 2,000 -
o o e e QD
K "771574100 :l})lz‘liad verkomito schad 150/330 mm ol | g 6,600: -
s e so ot o G
M |597612900 : :::ZZC; keramické dlaZby pro dlaZbu a sokl m2 88,640 -
IMontéi podlah keramickych reZnych protiskluz - I
K 771574351 Llepenych rychletuhnoucim flexi lepidiem do 50 mz2 36,000 -
| _ks/ m2- hlavni vchod_, lt_)djl_e"_m o . l
M |597612970 dlaidice keramické protiskluzové mrazuvdorné = m2 37,368 -
| | | !
K 771591230 Montaz a dodavka schodiStové listy m 5,600 -
K !77 1990111 ;ltyérxljr\i 23::2;? mazaniny samonivelaéni - m2 75,00 0! é
K ' 096771103 :j:l;:e:::t ::r;zi:: pro podlahy z dlazdic v ‘ 3)554! - -f
K 998771194 :ZT:::;;Z:S:”;: :’g;g‘:"ﬁm’ i t 3,554 -
o TESmaeeTe 0 s GED
781 - Dokoncovaci prace - obklady R
o et ks stk romos Ty | al QD

85

Popis MJ

IMonta dvefnich kiidel otviravych 1kfidlovych §

MnoZstvi J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]
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P¢ Typ Kod Popis M)  MnoZstvi  J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] ]

Dvojnésobné bilé malby ze smési za mokra
71| K 784211101 vyborné otéruvzdornych v mistnostech vysky do | m2 256,000 .
3,80 m Primalex

784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety ; - -
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Prfloha &. 6 Zadavaci dokumentace
Seznam poddodavatelt

SEZNAM PODDODAVATELU

Casti vefejné zakdzky, které ma dodavatel v Gmyslu zadat jednomu nebo vice
poddodavateldm
Vefejna zakdzka malého rozsahu na Financni %
stavebni prace Obsah plnéni VZ, které hodla | objem podil
Vybérové fizeni na stavebni prace — dodavatel zadat na na
zatepleni a rekonstrukce obalky bytového poddodavateli pinéni | pinéni
domu Pohrani¢ni stréZe 315, Vy&&i Brod vz | vz
1. [ |Dodéavka sklepnich kéji 217.962 | 7,4
Nazev Vaclav Z4tek
Sidlo/misto ‘Sidlité Velegin 458,
| podnikani 38232 Velesin
1CO 608 22 121
DIC o R
| Tel./Fax +420 776 779 686 |
(Emal [
2. - | bodévka hromosvodu a [103.061 | 3,5
Nazev Michal Bouzek | elektroinstalace
Sidlo/misto Jindfichova 283, 378 |
podnikani | 02 Straz nad
. NeZérkou -
ICO ICO: 017 39 115
DIC CZ850 220 1631 '
Tel./Fax +420 725 015 190 |
E-mail B | (
L3 i T T
‘Nazev R
Sidio/misto
podnikani
1CO 1l -
'biIc ]
Tel./Fax '
E-matt | B
/Dodavatel miZe piidat libovolny polet tabulek/
RNV =E0
.\ / EVENs.Lc. stavebnl suolednost
¥ A Otindch 2300/75, 108 00 Praha 10, Straknice

" Tel.: 776 654 106 » varga@even24.cz
[/ 16:28062 841 » DIC: C228062841
Marcel Varc,iflai-,. /
jednatel - '}

Podepsal(a): Marcel Varga




